
 事業スケジュール

 事業推進体制

〒187-0035　東京都小平市小川西町４丁目14 番 27号　NMC ビル2 階
TEL・FAX：042-386-4625　　E-MAIL：ogawa-sta.west@outlook.jp

小川駅西口地区市街地再開発組合 事務局

施行者 ：小川駅西口地区市街地再開発組合

構成員 ：組合員23名（令和5年 10月時点）

参加組合 ： 旭化成不動産レジデンス㈱

生活協同組合コープみらい

審査委員員 ：内野令四郎　大野木孝之　菊池洋三

総合コンサルタント ：㈱ INA新建築研究所

権利変換計画 ： ㈱ INA新建築研究所

補償 ： ㈱東日本エンジニアリング

鑑定 ：㈱谷澤総合鑑定所

登記 ：田中総合事務所

測量 ：三和測量設計㈱

㈱フェニックスリサーチ

法務 ：菊地綜合法律事務所

税務会計 ：藤浪会計事務所

土木コンサルタント ：㈱都市整備技術研究所

商業コンサルタント ：アイ・エル・シー有限責任事業組合

建築設計 ：㈱ INA新建築研究所

（仮称）小川にぎわい広場設計： ㈱ TREEFORTE

施工（特定業務代行者） ： 戸田建設㈱
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再開発協議会発足(10月） 市街地再開発組合設立(4月）

市街地再開発組合解散認可申請、清算市街地再開発準備組合設立(５月）

権利変換計画認可(１月）

明渡期限(４月）

解体工事着手(５月）

施設建築物工事着工(12月） 引渡(８月）

公共施設工事着手(７月）
公共施設工事完了(９月）

小川駅前周辺地区まちづくりビジョン策定(２月） 地下自転車駐車場整備工事

都市計画マスタープラン改訂(３月）

都市計画決定(８月）

：組合 ：小平市

平成４年 平成19年 平成26年 平成29年 平成30年 令和２年 令和４年 令和５年 令和８年 令和11年
（1992年） （2007年） （2014年） （2017年） （2018年） （2020年） （2022年） （2023年） （2026年） （2029年）
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